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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от _____________  №  ____________ 



[bookmark: ТекстовоеПоле1]ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ» ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО, В Т. Ч. ПСД» НА 2022 ГОД

1. Паспорт инвестиционной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц
	Акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Местоположение: г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, д. 39в,
Генеральный директор – Федотов Максим Александрович.
Тел.: +7(4242)55-61-48, e-mail: m.fedotov@aotko65.ru 
И.о. заместителя генерального директора по развитию – Крищенко Дмитрий Олегович 
Тел.: +7(925)919-49-67, e-mail: d.krishchenko@aotko65.ru  

	Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 39
Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области – Белинин Андрей Александрович
Тел: +7(4242)67-18-04, e-mail: a.belinin@sakhalin.gov.ru 


Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации
	№ п/п
	Наименование показателя
	Год
	Значения показателя

	
	
	
	план
	факт

	1
	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %.
	2020 г.
	0
	0

	
	
	2021 г.
	0
	-

	
	
	2022 г.
	10
	-

	
	
	2023 г. 
	12
	-

	2
	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов
	2020 г. 
	0
	0

	
	
	2021 г. 
	0
	-

	
	
	2022 г. 
	0
	-

	
	
	2023 г. 
	0
	-

	3
	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих требованиям, в общем объеме таких проб, %
	2020 г. 
	0
	0

	
	
	2021 г. 
	0
	-

	
	
	2022 г. 
	0
	-

	
	
	2023 г. 
	0
	-



2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения
2.1. Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости 
(цель реализации)
 
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год 
начала реализации программы
	Год окончания реализации
программы
	Объём финансовый потребностей на реализацию каждого мероприятия в тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяжен ностть)
	Ед. изм
	Значение показателя
	
	
	Профинан-сировано
2020 гг.
	2021 г.
	2022 г

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприят ия
	После реализации мероприят ия
	
	
	
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах

	1
	Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс

	1.1.
	Проектирование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС
	Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области. Постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	20
	20
	 
	 

	1.1.2.
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	Земельный участок  65:02:0000046:772
	площадь
	га
	6
	6
	2020
	2020
	 
	501,96
	501,96
	 
	 

	1.1.3.
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	площадь
	га
	6
	6
	2020
	2020
	 
	428,36
	428,36
	 
	 

	1.1.4.
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	площадь
	га
	6
	6
	2020
	2020
	 
	1 032,97
	1032,97
	 
	 

	1.1.5.
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	
	площадь
	га
	6
	6
	2020
	2020
	 
	159,29
	159,29
	 
	 

	1.1.6.
	Обследование и обмерные работы
	
	
	площадь
	га
	6
	6
	2020
	2020
	 
	310,99
	310,99
	 
	 

	1.1.7.
	Проектная документация
	
	
	 
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	6 277,35
	6277,35
	 
	 

	1.1.8.
	Рабочая документация
	
	
	 
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	11183,94
	11183,94
	 
	 

	1.2.
	Экологическая экспертиза проекта
	
	
	 
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	205,90
	205,90
	 
	 

	1.3.
	Главная государственная экспертиза проекта
	
	
	 
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	3 321,09
	3321,09
	 
	 

	               ИТОГО :
	
	
	 
	23 441,85
	23 441,85
	
	

	1.4.
	СМР
	
	Земельный участок  65:02:0000046:772
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1.
	Демонтажные работы
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	10 729,30
	10 729,30
	0,00
	0,00

	1.4.2.
	Строительно-монтажные работы АБК
	
	
	площадь
	м²
	364,1
	72
	2021
	2022
	 
	8 800,00
	8 800,00
	20 013,50
	21 094,23

	1.4.3.
	КПП
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	473,20
	473,20
	0,00
	0,00

	1.4.4.
	Цех МСЛ
	
	
	мощность
	т
	 
	120 000
	2021
	2022
	 
	32 400,00
	32 400,00
	130 355,00
	137 394,17

	1.4.5.
	Весы
	
	
	г/п
	т
	2*60
	2*60
	2021
	2022
	 
	2 500,00
	2 500,00
	5 043,66
	5 316,02

	1.4.6.
	Дезванна
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	1 560,00
	1 560,00
	3 007,33
	3 169,73

	1.4.7.
	Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	8 892,43
	8 892,43
	0,00
	0,00

	1.4.8.
	Устройство ж/б лотков
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	4 382,95
	4 382,95
	0,00
	0,00

	1.4.9.
	Наружные сети связи
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	154,25
	154,25
	0,00
	0,00

	1.4.10.
	Наружные сети водоснабжения
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	25 177,30
	25 177,30
	0,00
	0,00

	1.4.11.
	Наружные сети водоотведения 
(в т. ч. СОС-200)
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	1.4.12
	Проезды, площадки
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	0,00
	0,00
	12 102,95
	12 756,51

	1.4.13
	Наружные сети освещения
	
	
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	4 821,74
	4 821,74
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО             
	 
	99 891,17
	99 891,17
	170 522,44
	179 730,65

	1.5.
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.
	Временные здания и сооружения
	 
	4048,51
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	4048,51
	4048,51
	0
	0,00

	1.5.2.
	Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты
	
	1542,48
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	1 542,48
	1 542,48
	6 941,17
	7 672,77

	1.5.3.
	Размещение строительного мусора
	 
	1050
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	1 050,00
	1 050,00
	1 065,71
	1 178,04

	 
	ИТОГО:
	 
	6 640,99
	6 640,99
	8 006,88
	8 850,81

	1.6.
	Содержание Технадзора (2,14% суммы пунктов 
1.4-1.6)
	 
	6040
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	2 279,79
	2 279,79
	3 820,53
	4 441,04

	1.7.
	Непредвиденные затраты (2% от суммы пунктов 
1.4-1.7)
	
	3508,27
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	2 176,24
	2 176,24
	3 647,00
	4 239,32

	1.8.
	НДС (от суммы пунктов 1.4-1.7)
	
	19212,71
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	22 197,64
	22 197,64
	37 199,37
	43 241,09

	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС (пп 1.4-1.8):
	133 185,82
	133 185,82
	223 196,21
	240 502,90

	1.9.
	Содержание службы заказчика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.1.
	Командировки
	 
	1240
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	1 240,00
	1 240,00
	0
	0

	1.9.2.
	Оргтехника
	
	650
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	650,00
	650,00
	0
	0

	1.9.3.
	Технический аудит
	
	2980
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	2 980,00
	2 980,00
	0
	0

	1.9.4.
	Финансовый аудит
	
	4320
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	4 320,00
	4 320,00
	0
	0

	1.9.5.
	Правовой аудит
	
	2430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 430,00
	2 430,00
	0
	0

	1.9.6.
	Привлечение специалистов
	
	4963
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	4 963,00
	4 963,00
	0
	0

	 
	НДС (от п. 1.9)
	 
	6385,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 316,60
	3 316,60
	0
	0

	 
	Всего с НДС
	 
	19899,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 899,60
	19 899,60
	0
	0

	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:
	176 527,27
	176 527,27
	223 196,21
	240 502,90

	2
	Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО

	2.1.
	Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200)
	 
	 
	Произ-
водите-льность
	м³/
час
	200
	200
	2021
	2021
	 
	29 194,10
	29 194,10
	0
	0

	2.2.
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 838,82
	5 838,82
	 
	 

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 032,92
	35 032,92
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ С УЧЕТОМ НДС
	211 560,19
	211 560,19
	223 196,22
	240 502,90



2.2. Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию
Месторасположение объекта: на земельном участке с кадастровым номером 65:02:0000046:772, общей площадью 8,6 гектара, расположенном по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, на горном склоне с ориентировкой северо-северо-восток вдоль автодороги на карьер «Известковый», приурочен к юго-западному склону
2.3. Основные технические характеристики объекта
Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске (1-я очередь) объект построен, введен в эксплуатацию и внесён в уставный капитал АО «Управление по обращению с отходами». В настоящий момент до июля 2021 г. объект находится на консервации. 
Производительность МСЛ (мусоросортировочная линия) 
На обработку на МСЛ поступают следующие потоки: 
Поток М3 – 59 461,19 т/год (462 695,15 м3/год, плотность 128,5 кг/м3) 
Поток А2 – 53 967,612 т/год 
Поток Б2 – 10 961,454 т/год 
Итого: 124 390,256 т/год 
Согласно Технического задания (приложение А) производительность составляет 120 тыс. тонн в год. 
Принимаем по проекту производительность МСЛ – 124 390,256 т/год.

Сводный материальный баланс МСЛ (потоки М3,А2,Б2)

	Наименование
	Поступило
	ВМР 1
	«Хвосты 1»
	Отсев 1

	
	т/год 
	%
	т/год 
	%
	т/год 
	%
	т/год 
	%

	Пищевые отходы 
	25136,10 
	20,21 
	
	
	25136,10 
	28,12 
	
	

	Биоразлагаемые отходы 
	172,41 
	0,14 
	
	
	172,41 
	0,19 
	
	

	Раст. Остатки 
	385,29 
	0,31 
	
	
	385,29 
	0,43 
	
	

	Дерево 
	7 876,81 
	6,33 
	3938,40 
	12,44 
	3938,40 
	4,41 
	
	

	Бумага, в том числе картон 
	26 918,69 
	21,64 
	8075,61 
	25,51 
	18843,09 
	21,08 
	
	

	Бумага (тетрапак) 
	1722,39 
	1,38 
	
	
	1722,39 
	1,93 
	
	

	Картон 
	18939,15 
	15,23 
	5681,74 
	17,95 
	13257,40 
	14,83 
	
	

	Пластик 
	16 506,35 
	13,27 
	4951,91 
	15,64 
	11554,45 
	12,93 
	
	

	Полиэтилен 
	248,24 
	0,20 
	74,47 
	0,24 
	173,77 
	0,19 
	
	

	Железо 
	3386,06 
	2,72 
	2031,63 
	6,42 
	1354,42 
	1,52 
	
	

	Металл 
	1 308,05 
	1,05 
	846,31 
	2,67 
	461,74 
	0,52 
	
	

	Керамика 
	72,41 
	0,06 
	
	
	72,41 
	0,08 
	
	

	Стекло 
	11 411,26 
	9,17 
	5705,63 
	18,02 
	5705,63 
	6,38 
	
	

	Текстиль 
	3 557,63 
	2,86 
	354,90 
	1,12 
	3202,73 
	3,58 
	
	

	Резина 
	3,07 
	0,00 
	1,23 
	0,004 
	1,84 
	0,00 
	
	

	Отсев 
	6669,88 
	5,36 
	
	
	1,23 
	0,004 
	1,84 
	0,00 

	Иное 
	76,45 
	0,06 
	
	
	76,46 
	0,09 
	
	

	ИТОГО 
	124 390,26 
	100,00 
	31 661,83 
	100,00 
	89 393,48 
	100,00 
	3 334,94 
	100,00 



Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. 
Объект размещения отходов (карта) формируется с учетом действующих нормативов. Штабели отходов (проектные) возводятся с уклонами откосов 1:2 и бермами шириной 5 м через каждые 10 м по высоте. 
Укладка брикетированных отходов «Хвостов» в штабель представляет собой размещение последовательно уложенных слоев брикетов по принципу «кирпичной кладки», т.е. последующие по высоте ряды укладываются с перевязкой в обоих направлениях для обеспечения прочности штабеля. Брикеты располагаются в штабеле таким образом, чтобы обеспечить заложение внешнего откоса штабеля 1:2. Укладка брикетов на снег недопустима ввиду их последующей неравномерной просадки после таяния снега. После укладки в штабеле 5 рядов брикетов по высоте проводиться отсыпка изолирующего слоя толщиной 0,2 м из строительных отходов или иного инертного материала, который уплотняются для заполнения щелей и выравнивания поверхности, что позволит осуществлять передвижение тяжелой техники. 
Укладка промежуточного грунтового слоя в холодный период должна проводиться талым грунтом с его незамедлительной укаткой. Отсыпка мерзлого грунта допустима при условии его последующей укатки после оттаивания. 
При укладке брикетов в последующие ярусы должна обеспечиваться горизонтальность поверхности яруса для безопасного проезда техники. Фактические уклоны поверхностей должны постоянно определяться геодезическими методами измерений. Одновременно должен осуществляться контроль уклонов откосов штабеля и ширины и уклонов берм. 
Для возведения штабеля ярусами создаются временные въезды на все рабочие уровни. 
Карта 1-й очереди является завершенным объектом строительства. Дно котлована принято по данным топографической съемки.
Общая площадь карты составляет 38 335,0 м2. Объем карты с учетом изолирующего грунта составляет 525 290,0 м3. 
[bookmark: _GoBack]Коэффициент К2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей высоты, принимаем по таблице 9 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». К2=1,2. 
Таким образом. Без учета изолирующего грунта, объем размещаемых отходов составляет: 
525,29/1,2=437,74 тыс.м3. 
На объект размещения отходов поступают потоки, отраженные в таблице ниже. 

Потоки, размещаемые на объекте размещения отходов

	Наименование 
	код по ФККО
	Класс опасности
	т/год
	м3/год

	Брикетированные «Хвосты» остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 
	7 41 119 11 72 4
	4
	83 555,82 
	111 407,76 

	Поток А3 – ТКО, исключая жилые дома 2 
	-
	4,5
	1 799,62 
	2879,39 

	Поток Б1 – Промышленные отходы, минуя сортировку 
	-
	4,5
	10 959,54 
	36 531,8 

	Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке это смесь твердых материалов (включая волокна). 
	7 41 111 11 71 4
	4
	3 334,94 
	4446,59 

	Итого 
	
	
	99 649,92 
	177 547,09 

	В том числе может использоваться как изолирующий слой 
	
	
	5 134,56 
	39 411,19 

	Без учета изолирующих слоев 
	
	
	94 515,36 
	147 939,56 



3. График реализации мероприятий инвестиционной программы
	№ п/п
	Мероприятия
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	График реализации мероприятий

	
	
	
	Месяц и год начала реализации мероприятия
	Месяц и год завершения реализации мероприятия

	1
	Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс

	1.1.
	Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС
	 
	май 2020 г.
	июнь 2021 г.

	1.1.1.
	Инженерно-геодезические изыскания
	20,00
	май 2020 г.
	июнь 2020 г.

	1.1.2
	Инженерно-геологические изыскания
	501,96
	май 2020 г.
	июль 2020 г.

	1.1.3
	Инженерно-экологические изыскания
	428,36
	май 2020 г.
	июль 2020 г.

	1.1.4
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	1 032,97
	май 2020 г.
	июль 2020 г.

	1.1.5
	Обследование и обмерные работы
	159,29
	май 2020 г.
	июнь 2020 г.

	1.1.6
	Проектная документация
	310,99
	июнь 2020 г.
	октябрь 2020 г.

	1.1.7
	Рабочая документация
	11 183,94
	июнь 2020 г.
	август 2021 г.

	1.1.8
	Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС
	8 689,08
	декабрь 2020 г.
	август 2021 г.

	1.2
	Экологическая экспертиза проекта
	205,90
	декабрь 2020 г.
	август 2021 г.

	1.3
	Главная государственная экспертиза проекта
	3 321,09
	апрель 2021 г.
	август 2021 г.

	1.4
	СМР (без НДС)
	23 441,85
	 
	 

	1.4.1
	Демонтажные работы
	10 729,30
	октябрь 2021 г.
	ноябрь 2021 г.

	1.4.2
	Строительно-монтажные работы АБК
	28 813,50
	октябрь 2021 г.
	апрель 2022 г.

	1.4.3
	КПП
	473,20
	октябрь 2021 г.
	ноябрь 2021 г.

	1.4.4
	Цех + МСЛ
	162 755,00
	ноябрь 2021 г.
	апрель 2022 г.

	1.4.5
	Весы
	7 543,66
	ноябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.4.6
	Дезванна
	4 567,33
	ноябрь 2021 г.
	май 2022 г.

	1.4.7
	Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС
	8 892,43
	сентябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.4.8
	Устройство ж/б лотков
	4 382,95
	сентябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.4.9
	Наружные сети связи
	154,25
	октябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.4.10
	Наружные сети водоснабжения
	25 177,30
	октябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.4.11
	Проезды, площадки
	12 102,95
	октябрь 2021 г.
	май 2022 г.

	1.4.12
	Наружные сети освещения
	4 821,74
	октябрь 2021 г.
	декабрь 2021 г.

	1.5
	Прочее (без НДС)
	 
	 
	 

	1.5.1
	Временные здания и сооружения
	4 048,51
	февраль 2021 г
	май 2022 г.

	1.5.2
	Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты
	8 483,65
	ноябрь 2021 г
	март 2022 г.

	1.5.3
	Размещение строительного мусора
	2 115,71
	Сентябрь 2021
	июнь 2022 г.

	 
	Всего по 1.4 и 1.5 с НДС
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Содержание Технадзора (2,14% суммы пунктов 1.4-1.6)
	6 100,32
	Сентябрь 2021
	май 2022 г.

	1.7
	Непредвиденные затраты (2% от суммы пунктов 1.4-1.7)
	5 823,24
	Сентябрь 2021
	март 2022 г.

	 
	НДС (от суммы пунктов 1.4-1.7)
	59 397,01
	 
	 

	1.8
	Сопровождение проекта службой заказчика (с НДС)
	19 899,60
	Сентябрь 2021
	март 2022 г.

	1.9
	Сдача объекта в эксплуатацию
	 
	июнь 2022 г
	июль 2022 г.

	1.10
	Получение лицензии на обработку ТКО
	 
	июнь 2022 г
	сентябрь 2022 г.

	 
	Итого по группе 1 с НДС
	399 723,49
	 
	 

	2
	Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО

	2.1
	Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200)
	29 194,10
	 
	 

	 
	НДС (от суммы пункта 2.1)
	5838,82
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Группе 2 с НДС
	35 032,92
	 
	 
	 
	 

	3
	Внесение объекта в ГРОРО
	 
	март 2021 г
	август 2021 г.

	4
	Получение лицензии на захоронение ТКО
	 
	март 2021 г
	сентябрь 2021 г.

	 
	Итого по группе 1 и 2
	434 756,41
	 
	 




4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы и источники финансирования
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.)

	
	
	по видам деятельности
	всего
	в том числе по годам

	
	
	обработка
	захоронение
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах
	в текущих ценах
	в прогнозных ценах

	1
	Бюджетные средства 
	182 995,57
	0,00
	182 995,57
	182 995,57
	111 755,39
	111 755,39
	71 240,18
	71 240,18
	0,00
	0,00

	2
	Амортизация 
	26 208,13
	973,14
	27 181,27
	27 181,27
	1 614,00
	1 614,00
	25 567,27
	25 567,27
	0,00
	0,00

	3
	Заемные средства 
	127 806,18
	28 220,96
	156 027,14
	162 580,28
	62 823,59
	62 823,59
	93 203,55
	99 756,69
	0,00
	0,00

	4
	Прочие 
	62 713,61
	5 838,82
	68 552,43
	70 114,80
	31 353,06
	31 353,06
	37 199,37
	38 761,74
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО
	399 723,49
	35 032,92
	434 756,41
	442 871,92
	207 546,04
	207 546,04
	227 210,37
	235 325,89
	0,00
	0,00



5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	№ п/п
	Регулируемые виды деятельности
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Обработка и захоронение
	руб. / т
	 
	2 974
	3 237
	3 244
	3 212
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Обработка
	руб. / т
	 
	 
	 
	 
	 
	3 218
	3 215
	3 172
	2 757
	2 959

	3.
	Объем реализации услуги
	 
	 
	68
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	4.
	НВВ
	 
	 
	202 230
	291 338
	291 915
	289 092
	289 590
	289 352
	285 435
	248 151
	266 317

	5.
	рост тарифа
	 
	 
	 
	8,1
	0,2
	-1,0
	
	-0,1
	-1,4
	-15,0
	6,8



